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2. Цель и задачи реализации программы 
Цель: частичное обновление оборудования, цифровой техники школы, ремонт 

спортивного зала, кабинетов технологии, СБО до декабря 2021 года. 

Задачи:   

- заменить устаревшее оборудование в кабинетах химии, начальных классов; 

- приобрести компьютерную и цифровую технику (ноутбуки, проекторы, МФУ); 

- провести капитальный ремонт  спортивного зала, кабинетов технологии, СБО. 

 

3. Целевые показатели 
     1.   Приобретено 3 ноутбука, 4 проектора, 1 многофункциональное устройство. 

     2. Проведен капитальный ремонт кабинетов технологии и социально-бытовой 

ориентировки. 

 

4. Методы сбора и обработки информации 

 
- составление и утверждение сметы ремонтных работ;  

- контроль качества выполняемых работ. 

  

5. Сроки реализации программы 
 

Первый этап - Подготовительный: апрель-май 2021 года: проведение торгов для 

определения организации, производящей ремонт. 

Второй этап – Основной: июнь 2021 – ноябрь 2021 года: ремонт помещений, 

приобретение оборудования. Промежуточный контроль и корректировка.  

Третий этап – Аналитико-обобщающий: декабрь 2021 года:  итоговая оценка 

эффективности программы; обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий. 

 

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

 
1. Приобретение нового оборудования. 

2. Приобретение цифровой техники. 

3. Проведение капитального ремонта помещений. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 
К концу 2021 года в школе ожидается: 

- совершенствование инфраструктуры школы, обеспечивающей  повышение качества 

образовательных результатов обучающихся. 

 

 

 

8. Исполнители. 

 
1. Божков А.А. директор.  

2. Трафимова Я.В., заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

 

 



Приложение 1 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  по направлению 

«Низкий уровень оснащенности школы » 
Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Заменить устаревшее 

оборудование 

Приобретение 

оборудования 

 

  

Сентябрь-декабрь 2021г. 

 

 

 

 

 

А.А. Божков  

Я.В. Трафимова 

 

 

Обучающиеся, педагоги 

Приобрести 

компьютерную и 

цифровую технику 

Приобретение цифровой 

техники 

 

Ноябрь 2021г. А.А. Божков  

Я.В. Трафимова 

 

Обучающиеся, педагоги 

Провести капитальный 

ремонт  кабинетов 

технологии, СБО 

Ремонт и оснащение 

новых кабинетов 

Июнь-август 2021г. А.А. Божков  

Я.В. Трафимова 

 

Администрация школы, 

управление 

образования, 

администрация района 



 


